
Inicio de la actividad
Actividad en progreso
Finalizacion de la actividad
Febrero
Marzo
1
2
3
4
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
-21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Presentación del proyecto
Presentacion Avance1
Reunion de planeacion del sprint
Reunion de revision del sprint
Reunion de planeacion del sprint
Reunion de revision del sprint
Reunion de planeacion del sprint
Reunion de funcionalidad
Reunion de revision del sprint
Configuración inicial de la arquitectura distribuida
Configuracion Maestro y esclavos
Ajustes finalesdel proyecto
Elicitación de requisitos (IREB)
Historias de usuarios
Definir IP estaticas
Migracion del MER Fisico a la BD
Revisión de documentación
Especificación casos de uso
Definir conexiones
Generacion de scripts DML para tablas, relaciones y datos de prueba
Pruebas de caja negra (Querys y Rendimiento)
Revisión y ajuste del MER
Perfil de proyecto